

Wegen- en rioleringswerken Markgravenstraat

27 februari 2017

Agenda

1. Betrokken partijen
2. Situering plangebied
3. Bestaande toestand
4. Ontwerp
5. Fasering der werken
6. Uitvoeringstermijn & kostprijs
7. Aanvullende lopende dossiers
8. Flankerende maatregelen
9. Planning en werkwijze



Betrokken partijen



Aanbestedende overheid:
Stad Herentals




Studiebureau:
Arcadis Belgium nv



Aannemer:
Wegenbouw Sterckx nv



Situering plangebied




Bestaande toestand

- 2-richtingsverkeer met rijweg in betonstraatstenen
- Aanduiding parkeerstroken met markering
- Voetpaden in betontegels
- Bestaande riolering in slechte toestand




Profiel gelijkaardig als Nieuwstraat & Collegestraat, nl.:

- Rijweg in asfalt met asverschuivingen om snelheid te beperken (en voor kruising 2-richtingsverkeer)
- Parkeerstroken in keien
- Voetpaden in betonstraatstenen




TYPEDWARSPROFIEL


MARKGRAVENSTRAAT




- Aanleg gescheiden riolering onder rijweg
- DWA (= vuil water), buizen diameter 250-600 mm
 - RWA (= regenwater), poreuze betonbuizen diameter 400-800 mm
 - Plaatsing huisaansluitputjes



Fase 1 (Kleine Markt - Vossenberg)



Fase 2 (Vossenberg - Lierseweg)



- Totale uitvoeringstermijn: 120 werkdagen
 - Deeltermijn Fase 1 (Kleine Markt - Vossenbergh): 75 wd
 - Deeltermijn Fase 2 (Vossenbergh - Lierseweg): 45 wd
- Startdatum: 27/03/2017
- Totaal investeringsbedrag: 1.678.653,86 € (incl. BTW)



- Werken afkoppelingsdeskundige
- Werken nutsmaatschappijen (gas, water, telefoon, elektriciteit)
 - Fase 1: november 2016 – half maart 2017
 - Fase 2: februari 2017 – half april 2017



Maatregelen Koeterstraat tegen wateroverlast



Plaatsing terugslagklep
op collector Vossenbergh:
Uitvoering van 20-24/02/2017


Afkoppelen riolering
Lierseweg voorzien in
de werken van de
Markgravenstraat

Bouwen berging + infiltratie
+ afkoppelen woningen


- Toegangen tot parkings Vossenberg en kunstacademie



- Toegangen tot parkings Vossenberg en kunstacademie (tijdelijke rijrichtingen)



- Voetgangersdoorgang stationsparking via Markgravenstraat 46-48 Residentie Het Spoor





Planning en werkwijze



- Wegenbouw Sterckx nv

